
CAPITULOS/TIEMPOS 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 3413,05 3413,05 3413,05 3413,05

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1184,45 1184,45 1184,45 1184,45 1184,45

3 RED DE SANEAMIENTO 3545,49 3545,49 3545,49

4 CIMENTACION ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

5 ESTRUCTURA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

6 ALBAÑILERIA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

8 SOLADOS Y ALICATADOS ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

9 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION ##### ##### ##### #####

10 CARPINTERIA DE MADERA ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

11 CARPINTERIA DE ALUMINIO ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

12 CERRAJERIA ##### ##### ##### #####

13 VIDRIOS ##### ##### ##### #####

14 INSTALACION FONTANERIA ##### ##### ##### ##### ##### #####

15 INSTALACION ACS (SOLAR/AEROTERMIA) ##### ##### ##### ##### #####

16 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

17 INSTALACION CALEFACCION SUELO RADIANTE ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

18 CLIMATIZACION Y VENTILACION ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

19 EQUIPOS DE ELEVACION ##### ##### ##### #####

20 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ##### ##### ##### ##### #####

21 PINTURAS ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

22 GESTION DE RESIDUOS 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63 76,63

23 SEGURIDAD Y SALUD 387,82 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

24 VARIOS ##### #####

CERTIFICACION MES (P.E.M)
CERTIFICACION MES (P.B.L)

CERTIFICACION A ORIGEN ( P.E.M)
CERTIFICACION A ORIGEN ( P.B.L) SIN IVA

Valdilecha,Diciembre de 2018

El Arquitecto,

Carlos de Rojas Torralba

PROYECTO DE EJECUCION  DE EDIFICIO PARA USOS SOCIALES, DEPORTIVOS, DE OCIO 
Y CULTURALES C/MIGUEL DE CERVANTES Nº 4. VALDILECHA

1.241.557,38 € 1.346.177,59 € 1.361.267,18 €

134.599,57 € 104.620,20 € 15.089,59 €

1.043.325,53 € 1.131.241,67 € 1.143.922,00 €

MES  10 MES  11 MES  12

113.108,88 € 87.916,14 € 12.680,33 €

220.565,91 €

133.456,05 €

302.803,55 €
46.950,05 €
55.870,56 €

96.127,78 €
114.392,06 €

366.604,70 €
436.259,59 €

254.456,76 €
19.866,41 €

30.255,59 €
36.004,15 €

49.177,73 €
58.521,50 €

16.694,46 €

112.147,94 €89.221,72 €
106.173,85 €

185.349,50 €

MES  6

PLAN DE TIEMPOS

16.694,46 €
19.866,41 €

MES I MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

69.107,26 €
82.237,64 €

674.434,98 €

MES  8

224.006,24 €
266.567,43 €

790.758,33 €
941.002,41 €

MES 7

200.147,39 €
238.175,39 €

566.752,09 €
1.106.957,81 €

MES  9

139.458,32 €
165.955,40 €

930.216,65 €
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